phase #1

Planning de travail

Il était important pour nous d'avoir une idée concrète de a quoi notre site allait ressembler c'est pourquoi nous nous sommes déjà retrouver dès l'annonce du sujet pour mettre en place une charte graphique nous nous sommes aussi mit d'accord sur les différents onglet et ce qu'il devaient contenir nous voulions terminer le site le plus rapidement possible c'est pourquoi le gros du site a été fait la 1er semaine de février et nous avons peaufiner les détails ainsi que le pdf la dernière semaine

Répartition des tâches

Gabriel avait effectuer le td sur les formulaires il s'est donc occupé des différents pages avec formulaires du site Alessio c'est lui occupé du design du site il s'est occupé du css sur le site avec l'aide de matteo mais aussi du html des pages qu'il restaient comme la page admin / la page principale une fois le code finaliser Gabriel c'est occuper du read me

DIFFICULTÉ RENCONTRE

-On a eu des difficulté pour trouver des idées sur le design mais on a discuté ensemble et avons pu trouvé solution pour la disposition des éléments dans l'espace de la page

Gabriel Zahramane Matteo Roccia Alessio Denon Capovilla MI4